

Замена люминисцентного освещения в корпусах		Комментарий
Номер корпуса	месяц	
6	сентябрь	<p>Предложение следующее подрядной организации начать работы в первую очередь со свежего заселения цыплятами 1,2,3,10 корпусов и не оставлять на декабрь месяц(производить монтаж запустить новое освещение с последующим демонтажом старого но без ущерба для производства и далее заниматься 6,7,9 и в конце 4 корпусом.</p> <p>Все работы надо успеть выполнить до 5.10.2023года. Для ускорения процесса в идеале запустить 2 бригады. Даты захода подрядной организации предварительно согласовывать.</p>
7	сентябрь	
9	сентябрь	
4	сентябрь	
1	с 23 декабря	
2	с 23 декабря	
3	с 23 декабря	
10	с 23 декабря	