

**Приложение №1**

<b>Помещение</b>	<b>Вид работ</b>	<b>Сроки выполнения</b>
Яйцесклад «Питер Сайм». 15	Частичная замена вокруг канализации	В любой день с 17.00 до 8.00 часов
Камера газации ИЯ перед закладкой. 4	Частично у наружной стены	С 18 – 27.11.2023
Зал переноса ИЯ 10	-участок переноса -участок вокруг канализации -участок штабелировки выводных лотков	С 07 – 16.12. 2023
Зал мойки инкуб лотков и тележек. 11	Правая сторона моечной рамки	С 07 – 16.12.2023
Зал вывода №1. 19	Пуховой коридор полностью	С 06 – 17.12.2023
Зал вывода №2. 18	-у порога в зал выборки -в коридоре перед пуховым (частично) -в пуховом коридоре (полностью) -выводные шкафы №9, 10, 11, 12 (полностью)	С 10 – 18.12.2023
Зал вывода №3. 17	-пуховой коридор (полностью) -частично вдоль канализационного канала -выводные шкафы №16, 17, 18 (полностью)	С 01 – 18.12.2023
Зал мойки выводных лотков. 21	Вокруг канализационного стока	С 10 – 20.12.2023
Зал сушки выводных лотков и телег. 20	Зал полностью	С 10 – 20.12.2023
Помещение приёма оборотной тары. 27	Частично у роллетных ворот	С 10 – 20.12.2023
Инкубационный зал №1. 2	-вдоль канализационных каналов -инкубационные шкафы: №2 полностью №4частично №5частично №6частично №7полностью №8частично №9полностью №10полностью №11полностью	С 08 – 27.11.2023 (для инкубационных машин с 1 по5)  С 15.11 – 02.12.2023 (для инкубационных машин с 7 по 12)

Инкубационный зал №2. 1	-у порога -вдоль канализационных каналов -инкубационные шкафы: №14 полностью №16 полностью №17 полностью №18 полностью №20 полностью №21 полностью №22 полностью №23 полностью	С 24.11 – 10.12.2023 (для инкубационных машин с 13 по 18)  С 28.11.2023 – 02.01.2024 (для инкубационных машин с 19 по 23)
-------------------------	--	---